

第六章 软件项目管理 选择题（深度版 v2）

共10题全深度版（v2）。v1 见 ../第六章_软件项目管理_选择题.md（10题基础+深度混合）。v2 按深度题规格：场景化题干 + 精心设计选项 + 真实干扰项 + 不可仅靠背诵。解析见 第六章_软件项目管理_选择题解析_v2.md。

1. CMM/CMMI 软件能力成熟度模型的 5 个级别为：①初始级 ②可重复级 ③已定义级 ④定量管理级 ⑤优化级。关于各级核心特征，下列说法正确的是：（ ）
 - A. 初始级：过程已制度化，可重复成功
 - B. 已定义级：过程已文档化标准化
 - C. 定量管理级：过程数据已收集但未分析
 - D. 优化级：过程已自动化无需人为改进
2. 某项目的 AOE 网络图分析：A→B（3天）、A→C（2天）、B→D（4天）、C→D（6天）、B→E（5天）、D→E（2天）。该项目的关键路径和总工期分别是：（ ）
 - A. 关键路径A→B→D→E，总工期12天
 - B. 关键路径A→B→E，总工期10天
 - C. 关键路径A→C→D→E，总工期10天
 - D. 关键路径A→B→D→E，总工期9天
3. 某项目风险管理按 5 个步骤进行：(1) 风险识别 (2) 风险分析 (3) 风险应对计划 (4) 风险监控 (5) 风险沟通。下列步骤顺序正确的是：（ ）
 - A. 识别→分析→应对→监控→沟通
 - B. 识别→分析→监控→应对→沟通
 - C. 分析→识别→应对→监控→沟通
 - D. 识别→应对→分析→监控→沟通
4. 某项目识别出 4 类风险及应对策略：(a) 已识别的关键人员离职风险——培养备份人员 + 知识共享；(b) 已知可能的需求变更——采用敏捷迭代 + 模块化设计；(c) 不可预测的技术难题——购买成熟商业组件替代自研；(d) 整个行业可能衰退——多元化产品组合分散风险。4 类应对策略的标准名称是：（ ）
 - A. 缓解、规避、转移、开拓
 - B. 缓解、规避、开拓、转移
 - C. 规避、缓解、转移、开拓
 - D. 开拓、缓解、规避、转移
5. 关于 PERT（计划评审技术）与 CPM（关键路径法）的区别，下列说法正确的是：（ ）
 - A. PERT用确定工期，CPM用概率工期
 - B. PERT侧重时间不确定项目，CPM侧重时间确定
 - C. PERT和CPM本质完全相同只是名字不同
 - D. CPM考虑风险分析，PERT只算时间
6. 某项目配置管理过程：开发团队完成需求文档、设计文档、代码等产出物后，由配置管理员建立"基线"作为后续变更的参考点。关于"基线"在配置管理中的作用，下列说法正确的是：（ ）
 - A. 基线是最终交付版本，完后不再变更
 - B. 基线是变更参考点，变更前评估影响
 - C. 基线是开发人员的工作备份用于恢复
 - D. 基线是测试环境的快照记录状态
7. 某 SQA（软件质量保证）团队的工作任务：(a) 评审软件开发过程是否遵循标准过程；(b) 审计软件产品是否满足质量标准；(c) 记录不符合项并跟踪改进。SQA 的核心目标是：（ ）
 - A. 保证软件产品零缺陷且无任何 bug



- B. 保证过程被遵循间接保证产品质量
 - C. 编写测试用例并执行测试工作
 - D. 直接修复产品中发现的所有 bug
8. 某项目工期滞后 2 周，客户要求 4 周内必须交付。两种进度压缩方案：(I) 方案 P：增加开发人员并行工作（成本 +30%）；(II) 方案 Q：调整任务顺序，让原串行任务并行（可能引入返工风险）。关于两种方案的判断，下列说法正确的是：（ ）
- A. 方案P赶工方案Q快速跟进
 - B. 方案P快速跟进方案Q赶工
 - C. 两个方案都属于赶工策略
 - D. 两个方案都属于快速跟进
9. 关于"质量保证"（QA）和"质量控制"（QC）的区别，下列说法正确的是：（ ）
- A. QA关注过程，QC关注产品
 - B. QA关注产品，QC关注过程
 - C. QA和QC都只关注产品
 - D. QA和QC都只关注过程
10. 某项目识别出 5 类风险：(a) 项目团队未掌握新技术——可通过培训解决；(b) 客户需求不明确——可通过原型确认；(c) 核心供应商可能破产——是项目外部不可控事件；(d) 团队士气可能下降——可通过激励机制解决；(e) 明年可能发生地震——极小概率但影响巨大。其中属于"已知风险"的是：（ ）
- A. 已知风险是2个简单可识别的项目风险
 - B. 已知风险是3个项目内部可控的风险
 - C. 已知风险是4个含供应商在内的可识别风险
 - D. 已知风险是5个含地震在内的全部风险

答案

1.B 2.C 3.A 4.A 5.B 6.B 7.B 8.A 9.A 10.C

