

第六章 软件项目管理 选择题

共11题，含单选与多选。已合并原2/3题、原7/8/9题、原11/12/13题，删除原5/6题（内容并入解析）。解析见同目录 第六章_软件项目管理_选择题解析.md。

1. 关于关键路径，下列说法正确的是：（ ）

- A. 关键路径是项目网络图中耗时最短的路径
- B. 关键路径是项目网络图中耗时最长的路径，决定项目最短工期
- C. 关键路径上的任务有充足的缓冲时间
- D. 一个项目只能有一条关键路径

2. 某项目AOE网络图如下：

任务表：

- 任务A：乐观3天/最可能6天/悲观15天，紧前任务无
- 任务B：乐观4天/最可能5天/悲观13天，紧前任务A
- 任务C：乐观2天/最可能4天/悲观6天，紧前任务A
- 任务D：乐观1天/最可能2天/悲观3天，紧前任务B、C

依赖关系：A→B→D，A→C→D（D为结束节点）

根据PERT公式，任务A的期望时间、关键路径、总工期期望分别约为：（ ）

- A. A期望6天，关键路径A→C→D，总工期约12天
- B. A期望7天，关键路径A→B→D，总工期约15天
- C. A期望7天，关键路径A→C→D，总工期约13天
- D. A期望6天，关键路径A→B→D，总工期约14天

3. 接上题网络图。任务B的乐观时间为4天、悲观时间为13天。根据PERT标准差公式，任务B的标准差是：（ ）

- A. 1天
- B. 1.5天
- C. 2天
- D. 2.5天

4. 某项目风险应对方案如下：①为项目购买保险以转移自然灾害损失；②增加测试环节以降低缺陷发生概率；③若损失仍在可接受范围内则自行承担。这三种策略依次属于：（ ）

- A. 转移、减轻、自留
- B. 转移、规避、自留
- C. 自留、减轻、转移
- D. 规避、减轻、转移

5. CMM（软件过程能力成熟度模型）共有几级？（ ）

- A. 3级
- B. 4级
- C. 5级
- D. 6级

6. 某评估机构考察了4个软件组织：

- 甲组织：开发全靠个人能力，没有统一流程，成功靠"英雄主义"
- 乙组织：有流程文档，但各项目执行不一，成功经验难以复用
- 丙组织：流程已制度化，全组织统一执行，有标准过程定义
- 丁组织：用定量指标度量过程性能，数据驱动决策（以张海藩教材为准）



这4个组织分别对应CMM的哪4个级别？（ ）

- A. 甲1级、乙2级、丙3级、丁4级
- B. 甲2级、乙3级、丙4级、丁5级
- C. 甲1级、乙2级、丙4级、丁5级
- D. 甲1级、乙3级、丙2级、丁4级

7. 某团队开会过代码，没有角色分工，宽松讨论，由开发者自己讲解代码逻辑，其他人随意提问。这种质量保证活动是：（ ）

- A. 走查
- B. 审查
- C. 测试
- D. 调试

8. 某项目进度管理中，需要直观显示各任务的时间安排和进度。最适合的工具是：（ ）

- A. PERT图
- B. 甘特图
- C. 数据流图
- D. 结构图

9. 软件配置管理中，“经过正式评审批准、作为后续变更基准的配置项快照”称为：（ ）

- A. 配置项
- B. 基线
- C. 版本
- D. 配置审计

10. 某开发者发现一个紧急问题，没有走变更流程，直接修改了已基线化的代码。这一做法主要违反了配置管理的哪项原则？（ ）

- A. 版本控制
- B. 变更控制
- C. 配置标识
- D. 配置审计

11.（多选）下列属于软件配置管理（SCM）核心概念的有：（ ）

- A. 配置项
- B. 基线
- C. 版本控制
- D. 配置审计

答案

1.B 2.B 3.B 4.A 5.C 6.A 7.A 8.B 9.B 10.B 11.ABCD

